

ITAL DS.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV

DSGA

ATT

Prot. n : 18526

Roma, 05/12/2016

**ISTITUTO COMPRENSIVO
 DI CASELLE**
 12 DIC. 2016
 Prot.n. 4558 TIT 06-06

Al Dirigente Scolastico
Meuti Loredana

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
 Riferimento cod. **TOIC89200E** Vs. nota prot. n. **3605/06-03** del **17/10/2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 1 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **realizzazione rete LAN/WAN** (cod.progetto **10.8.1.A1-FESR PON-PI-2015-129**) al **15/12/2016** invece che al **30/11/2016** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuative del progetto: inserimento della data dell' iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993